

	2017				2018								2019							
	sept	okt	nov	dec	jan	feb	maart	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	maart	april
<b>1 BESTEMMINGSPLAN</b>																				
Ter inzage legging ontwerp BP (22 september 2017)																				
Bestemmingsplanprocedure incl bezwaartermijn																				
Beroepsprocedures ntb																				
<b>2 VOORLOPIG ONTWERP FASE</b>																				
Opstellen VO+																				
<b>3 DEFINITIEF ONTWERP FASE INCL STUKKEN OMGEVINGSVERG</b>																				
<b>4 OMGEVINGSVERGUNNINGEN (incl bezwaartermijn)</b>																				
Beroepsprocedures ntb																				
<b>5 VERKOOP</b>																				
Opstellen verkoop/verhuurtekeningen en brochure																				
Verkoopperiode koopappartementen (inschatting)																				
<b>6 WERKTEKENINGEN</b>																				
<b>7 UITVOERING FASE</b>																				
Opstellen en goedkeuren saneringsplan																				
Sloop / sanering																				
Start bouw																				
Bouwtijd ntb																				

Paraaf de Gemeente:

[Redacted Signature]

Paraaf Ontwikkelaar:

[Redacted Signature]

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

## Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

### **14** Handtekening