

Afsprakenlijst PHO Milieu (BFL) en Beheer openbare ruimte (PB)/(DB)

9 september 2024

Lopende onderwerpen inclusief planning

Toelichting: bij kolom planning zijn kleuren opgenomen (rood = gaan we niet halen, oranje = verdient extra inzet/aandacht, groen = loopt volgens planning)

Mutaties

Milieu	Actie door	Planning
(Regionale) samenwerking Milieu		
Omgevingsdienst West Holland - AB en DB- overleg		
KIMO / deelname [redacted] aan DB (voorzitter) - ambtelijk overleg, gemeentelijke onderdelen meer betrekken bij KIMO 10 september - KIMO congres		10 september 9, 10 en 11 oktober
Restbedrag Eneco Luchterduinenfonds (17K) - Uitwerking voorstel door Energie / Economie (voorstel energieloket bedrijven)		September 2024
Geluid		

Actieplan Geluid - BBV / actieplan ingekomen zienswijze verwerkt / BBV met definitief rapport naar college / raad		Oktober / november 2024
Geluidsrapportage Schiphol (ODWH) / BBV met raadsinfobrief		27 augustus
Geluidsschermbesluit langs Tranendal - Geluidsmeting voor en na plaatsing geluidsscherm? Projectleider gaat in gesprek met provincie.		Q3 2024
Geluidsschermbesluit langs Cleijn Duin - Op omgevingstafel besproken integraal advies is afgerond - Locatie bepaling in overleg met Provincie / 1 ^e gesprek gevoerd	J J	Q3 2024
<u>Lange termijn</u>		
Opstellen basis geluidemissie wegverkeer Geluidsplafond 't Heen	J	2025 Q4 2024
Externe veiligheid		
Registratie externe veiligheid / inventarisatie (zeer) kwetsbare gebouwen	J J	Q4 2024
Bodem		
PFAS		
Mogelijkheden om PFAS als project op te pakken worden momenteel onderzocht. Betreft o.a. PFAS in zeewater (zeeschuim, seaspray, zwemwater, zwemwaterlocaties, drinkwater, saneringen GOV. Bewonersvragen: begin juli concept-beantwoording opgesteld. Nog niet doorgestuurd. Initiatief ligt bij GOV.		
Luchtkwaliteit		
Ecologie / Natuur		
Beheerplan Coepelduynen (Provincie staatbosbeheer) – eerste concept ambtelijk gereed	J	Q3 2024

Aanvraag subsidie 2025 Natuurcentrum (+ € 7250)		Q3 2024
Platform Natuur en milieueducatie / Naturalis (VodH) Natuurcentrum en gemeente - overeenkomst Naturalis /Natuurcentrum vernieuwen - vervolg bijeenkomst samenwerken	J J J J J J J J	Q3 2024 Sept. 2024
<i>Middellange termijn</i> Soortenmanagement plan	J J J J	Q4 2024
Overig		
Quality Coast - Afspraken met team Economie over monitoring/ stimulering duurzaam toerisme?	J	Q3 2024
Dubo beleid /natuurinclusief bouwen - BBV afronden voor definitief besluit richting college en raad - Communicatieplan toevoegen - LTA raad	J J	september idem
Planmatig beheer		
Waterkwaliteit		
Strategische Samenwerking Waterpartners zwemwaterkwaliteit Noordzee - regionale samenwerking zwemwaterkwaliteit (ambtelijk en bestuurlijk) in redschuur (losse afspraken per gemeente)	J	Q2-Q3 2024
- Onderzoek fout-aansluitingen op hemelwater - optimalisatie van het model en monitoring gestart	J	Q2-Q3 2024 Q4 2024
Persleiding Valkenhorst – risico's inkadering schriftelijk	J	Q2 2024
Klimaatadaptatie	15 J	

<p>Opgave 2 Uitvoeren regeling Groene Daken – nieuwe communicatieronde opgestart Hitteplan (wordt gedeeld met stakeholders, rondom zomerreces raadsinformatiebrief) – terugkoppeling 15 J Handboek Klimaatbestendig en Groen Parkeren (raadsinformatiebrief + evt. raadssessie hiervoor afspraak 15 J – 15 J inplannen)</p> <p>Opgave 3 Stedelijke Waterafvoerordering t.a.v. afvalwater, hemelwater en grondwater – Communicatie stedelijk water regelen (incl. omgevingsloket)</p>		<p>Aanpassing Q3 Q2 2024, iom griffie Q2 2024</p> <p>Vastgesteld 4 april –Q2-2024</p>
<p>BFL - Mobiliteit</p>		
<p>In de gaten houden budgetaanvraag BBV Poller Voorstraat – inwoners zijn geïnformeerd en investering is opgenomen in investeringsagenda Plaatsing</p>		<p>Q1 2025</p>
<p>Beheer openbare ruimte (dagelijks- en planmatig beheer)</p>		
<p>Spelen</p>		
<p>Evaluatie Beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030 Opzet delen in PHO</p>		<p>Q4 2024 Q3 2024</p>
<p>Speel- en beweegtuintuin Rijnsburg Projectopdracht opstellen – in afwachting van projectleider</p>		<p>Q3 2024</p>
<p>Groene leefomgeving</p>		
<p>Middelen zwerfafval – memo 22 juli</p>		<p>Q3 2024</p>
<p>Boomspiegels 15 J de Zwijgerlaan – opdracht staat uit bij DB 15 J</p>		<p>Q3 2024</p>
<p>Schoonbestek uitvoering start aanbesteding</p>	<p>Q3 2025</p>	
<p>Ecologisch maaibeheer Actualisatie maaikaart Opstellen maaibeleid Motie keurkleur voor goed ecologisch beheer Motie meer prioriteit voor verwijderen grasaren</p>	<p>Q3 2024 Q1 2025 Q1 2025 Q1 2025</p>	

Borging herplantplicht en groencompensatiefonds		Q3 2024
Exoten Evaluatie aanpak invasieve exoten Toezegging – aanpak exoten toezenden aan raad		Q3 2024 Q3 2024
Voortgangsrapportages groenbeleid en groenstructuur raad Groenbalans Motie Groenstructuur blijven versterken		Q4 2024 Q1 2025
Ambitie Boom per kind Actie i.s.m. tuincentra, boompjes-voucher Motie Aangepaste ambitie boom per geboren kind		Q4 2024 (nieuwe plantseizoen) Q4 2024
Kwakelwei		
Communicatie Motie Leg ons groenbeheer beter uit!		Q1 2025
Katwijk kleurt groener acties uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> - Bollenbaas nov '23 - NK tegelwippen mrt-okt '24 - Tuinklimaatcoaches start april '24 - Tegeltaxi en plantjesdag mei '24 - Regenton actie mei '24 Acties toekomstig in 2024: <ul style="list-style-type: none"> - Tuin- en gevelactie sept '24 - Duurzaamheidsweek 5-12 okt '24 – Peuken inzamelactie + opening Peukenbos 5 okt - Regenton actie hele maand sept '24 - Tegeltaxi 9 okt '24 + inlever dag milieustraat 19 okt'24 - Bollenbaas nov '24 Evaluatie	15 J	Doorlopend
Adoptie groen rotondes Opstarten uitvraag 2024	15 J	Q3 en Q4 2024

Verwonder om de hoek (extra aandacht tijdens Duurzaamheidsweek)	J	Q4 2024
Subsidie RIF (Regionaal Investeringsfonds) Regionaal Groenprogramma Duin- en Bollenstreek. Bomen en bosplantsoen indienen eindrapportage		Q4 2024
Toekenning subsidie instrumentarium natuurmaatregelen PZH tbv beheer N2000 gebieden. In afwachting van beoordeling PZH (i.v.m. afwezigheid contactpersoon PZH duurt beoordeling langer)		Q3 2024
BBV's openstaande autorisatie kredieten IA: <ul style="list-style-type: none"> • Voorstraat • IGA 't Jogt • IGA Kalkoven - riolering 		Q3 Raad Q3 2024 Q3 2024
Planmatig onderhoud informeren park management (ook i.r.t. revitalisering 't Heen)	J	Q3 2024
Marktplaats aanpassingen t.b.v. fietsveiligheid	J 15 J	Q4 2024

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

15 Medewerker gemeente