



Planning 2024 actualisatie Huisvestingsverordening

versie 8 februari 2024

HVV: Huisvestingsverordening

NvB: Nota van Beantwoording

Inspraak: 13/12 - 7/3

Opstellen concept huisvestingsverordening

CIE 15 mei '24

BCIE 7 juni '24

Informereren:
voorleggen PvA,
planning.
Adviseren:
betaalbare koop

AB 26 juni '24

Informereren:
actualisatie HVV,
planning.
Besluiten:
betaalbare koop

BCIE 6 december '24

CIE 13 november '24

DB adviseren over
terinzagelegging

31 oktober '24

DB vraagt advies
over HVV aan GS

DB 12 december '24

Besluit over ter
inzageleggen HVV

1ste kwartaal 2024

2de kwartaal 2024

3de kwartaal 2024

4de kwartaal 2024

DB 28 maart '24

Informereren proces
en inhoud
actualisatie

DB 30 mei '24

Bespreken PvA
actualisatie HVV,
voorbereiden AB
26/6

BCIE 13 september '24

CIE 18 september '24

Tweede bespreking
HVV, inhoudelijke
advisering

DB 17 oktober
'24

DB mandateert
pfh. Wonen om
advies te vragen
over HVV aan GS

AB 18 december '24

Informereren over ter
inzage gelegd stuk




Planning 2025 actualisatie Huisvestingsverordening

versie 8 februari 2024

HVV: Huisvestingsverordening

NvB: Nota van Beantwoording



Planning 2026 actualisatie Huisvestingsverordening

versie 8 februari 2024



HVV: Huisvestingsverordening
NvB: Nota van Beantwoording

