

## Projecten Holland Rijnland - bij Raad van State

Stand van zaken medio januari 2024

Gemeente	Projectnaam	Status	Aantal	Nadere uitvraag	Reactie ontvangen van		Vraag aan Regionale Versnelingstafel
					gemeente	Knelpunt (aangeleverd door gemeente)	
Alphen ad Rijn	Klommenmaker	project	43	7-12-2023	9-1-2024	Bestemmingsplan aanpassen (?)	Graag snelheid planning RvS verhogen, wacht al 1,5 jaar
Alphen ad Rijn	Kop West	project	330	7-12-2023	9-1-2024	Bedrijven: omzetten bedrijfsterrein levert beperkingen voor bedrijfsvoering	Graag snelheid, geen zicht op behandeling bij RvS
Alphen ad Rijn	Spoorlaan	project	123	7-12-2023	9-1-2024	Omwonenden: Verkeerscirculatie, parkeren en waterhuishouding	Graag snelheid, oplossingen liggen klaar voor behandeling RvS
Leiden	Vijf Meilaan 210 - De Premier A63	project	350	7-12-2023	21-12-2023	Omwonenden: bebouwingshoogte, omvang en contouren	Graag snelheid planning RvS verhogen
Leiden	Watergeuskade ORO20	project	350	7-12-2023	21-12-2023	Omwonenden: verkeersafwikkeling, parkeren, wind en bezonning	Graag snelheid planning RvS verhogen
Noordwijk	Maarten Kruytstraat (complex 44)	project	42	7-12-2023	21-12-2023	Niet helder	Graag snelheid, project ligt al een jaar maar is niet gepland
Alphen ad Rijn	Bentwijk	project	212	7-12-2023	9-1-2024	Niet helder	Geen
Alphen ad Rijn	Noordeinde 11C-D (Rozenkwekerij)	project	5	7-12-2023	9-1-2024	Niet helder	Geen
Alphen ad Rijn	Noordeinde 50	project	13	7-12-2023	9-1-2024	Omwonenden: Te veel woningen, aantasting natuurgebied	Geen
Alphen ad Rijn	Rijnhaven Oost: Havenfront	project	668	7-12-2023	9-1-2024		Geen, uitspraak RvS op 6 december, BP is onherroepelijk
Alphen ad Rijn	Steekterweg 17 (Nertsenfokkerij Verboom)	project	5	7-12-2023	9-1-2024	Privaatrechtelijk verschil eigenaren + bezwaren mbt vervuilde grond	Geen
Alphen ad Rijn	Vinkebuurt 116-118	project	3	7-12-2023	9-1-2024	Gaat om 1 woning, nog in gesprek met bewoners	Geen
Kaag en Braassem	Irenelaan 3 "camping"	project	11	7-12-2023	geen reactie		
Kaag en Braassem	Julianalaan 68/70	project	10	7-12-2023	geen reactie		
Kaag en Braassem	Tuinderij 66	project	39	7-12-2023	geen reactie		
Katwijk	Project Locatie Valkenburg	project	1.110	7-12-2023	geen reactie		
Lisse	Rembrandtschool	project	50	7-12-2023	21-12-2023	Omwonenden: te hoog, verkeer, privacy, daglicht en bezonning	Geen, behandeling (onder voorbehoud) mrt 2024
Lisse	Nieuw trompenburg	project	64	7-12-2023	12-12-2023	Omwonenden: verkeer, parkeren, water en openbaar groen	Geen, tussenuitspraak is positief gevallen
Nieuwkoop	Buytewech Noord a	project	60	7-12-2023	geen reactie		
Nieuwkoop	Buytewech Noord b	project	230	7-12-2023	geen reactie		
Nieuwkoop	Tochtpad	project	42	7-12-2023	geen reactie		
Teylingen	Bloementuin	realisatie	88	7-12-2023	21-12-2023	Ingetrokken	Geen, beroep ingetrokken en bouw is gestart

Totaal medio december **3.848**

Ingetrokken en afgehandeld **756**

Totaal medio januari bij Raad van State **3.092**