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Kennismaking

De directeur [[IE van de Sjaloomschool heet een ieder welkom. Zij is per 1
augustus 2023 werkzaam als directeur. Zij neemt ons mee in de geschiedenis van school en hoe
de school er nu uitziet. De school heeft een bijgebouw die gebruikt wordt door de kinderopvang
en voor andere doeleinden uit de buurt. Ook is JES er gehuisvest. De leerlingen zijn divers en er
zijn ook zij-instromers. Het leerlingenaantal is stabiel. Het pleinis nog niet zolang geleden
opgeknapt en wordt ook buiten schooltijden (veel) gebruikt. Zij pleit er dan ook voor, gezien de
nieuwbouwontwikkelingen rondom de school, de school niet op te heffen. Omdat het een kleine
school is komt het ook in aanmerking voor veel subsidies. De brugfunctionaris is erg positief
ontvangen en is voor 3 jaar betaald van landelijke subsidie.

Doel van het overleg:
De gemeente heeft op 1 april 2025 een brief ontvangen van Stichting Prohles met het verzoek om
de planning voor de verduurzaming van de Sjaloomschool naar voren te halen.

Waarom de wens om de verduurzaming naar voren te halen?

De aanleiding is de planning van het IHP PO. De school ligt in het laatste gedeelte van de
komende tranche en heeft vaak met uitstel te maken gehad. In het laatste IHP PO staat de
Sjaloomschool opgenomen in 2025-2030, waarbij wordt uitgegaan van 2030.

In het IHP PO zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van de school. De school is niet blij
om nog 5 jaar te wachten met verduurzaming. De school is belangrijk voor de toekomst van
Katwijk. De school heeft nog steeds enkel glas en dat moet toch niet meer kunnen in deze tijd.
Een goed schoolgebouw is een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen bieden. Vijf jaar
wachten is 5 jaar geen goed onderwijs kunnen bieden.

Toelichting gemeente Katwijk

Er staan de komende jaren veel scholen op de planning vanuit het IHP PO. Bij het opstellen van
deze planning is er ook rekening gehouden met de capaciteit van het schoolbestuur; wat kunnen
zijn aan. Niet alleen qua personele inzet, maar ook als investeringen. Aanpassingen in een
school vragen ook altijd eigen middelen. Denk aan aanpassingen in bijvoorbeeld meubilair.
Stichting Prohles heeft veel scholen in de komende tranche. Vraag is of dit qua personeel en
financieén haalbaaris. Ook qua investering is dit een uitgave voor de gemeente.

De gemeente gaat niet pas starten in 2030, maar we gaan met elkaar vooruitlopend daarop al
met elkaar in gesprek en voorbereidingen treffen. De uitvoering staat gepland voor 2030. Op
basis van het IHP kan je 10 jaar vooraf al kijken en wat er op school afkomt en wat de school zelf
kan bij dragen. Gekeken kan worden naar de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van de
school. Als het gaat om groot onderhoud ligt er ook een verantwoording bij Stichting Prohles.
Wat kan fasegewijs uitgevoerd worden?

Voor scholen is het meestal renovatie of nieuwbouw maar het schoolbestuur heeft zelf gevraagd
voor verduurzaming. Dit is in gezamenlijkheid gedaan maar dit is ook voor de gemeente de
eerste keer om het anders te doen. In het IHP is dit ook nadrukkelijk als een pilot benoemd. Het



is daarom even zoeken, wat is de verantwoordelijkheid van school en wat van de gemeente.
Qua financién ziet de gemeente geen ruimte om de school naar voren te halen in het IHP.

De directrice pleit om niet alleen naar het schoolgebouw te kijken, maar ook naar de diversiteit
van de school, qua onderwijs en zij-instromers. Ook het bijgebouw heeft een functie.
De wethouder geeft aan dat de discussie niet gaat over de inhoudelijke aspecten van de school.

Besproken wordt om een haalbaarheidsstudie te doen: stel een Programma van Eisen en een
Plan van aanpak op. Wat zijn de kosten en bij wie horen deze kosten te liggen? Vanuit de
gemeente kan er € 15.000 voor een haalbaarheidsstudie beschikbaar worden gesteld. Kijk ook
naar de mogelijkheden van subsidies. Zo is vorige week ook weer de mogelijkheid om een
aanvraag in te dienen voor DuMaVa-subsidie open gesteld.

Stichting Prohles gaat ook naar de planning kijken. Willen ze de volgorde houden zoals deze is
opgenomen bij het raadsvoorstel. Of zijn zij bereid de planning voor de clustering van de J.J.L.
van der Brugghenschool en de Marnixschool naar achteren te schuiven?

Het CDA heeft een bezoek gebracht aan de school en naar aanleiding hiervan zijn raadsvragen
gesteld. Deze zijn beantwoord. Het schoolbestuur kan deze beantwoording zelf opvragen bij het
CDA.

De school wil expertise ontwikkelingen wat er in Katwijk nog niet is. De directrice voelt de
context en weet dat het ingewikkeld is maar de school voelt de urgentie. De afweging van school

is natuurlijk anders dan de gemeente, maar gezamenlijk wordt wel gezocht naar oplossingen.

Kort nog even over andere zaken:

De wethouder dankt een ieder en sluit het overleg.

ACTIE

Overleg vervolggesprek stuurgroep ( 1,5 uur)
1.4 Aanvraag haalbaarheidsonderzoek bij gemeente.




Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze viakken is in
sommige gevallen ingevuld welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer
dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijpbehorende rol in onderstaand overzicht.
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Medewerker gemeente



